

SEGUNDO INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PP U079, 2024

Proyecto autorizado conforme los Lineamientos Internos de Coordinación Vertiente A, U079-2024. Y aprobación de los recursos del Programa Presupuestario U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079, Ejercicio 2024. Con un monto autorizado de: \$4,033,800.00 (Cuatro Millones Treinta y Tres Mil Ochocientos Pesos 00/ MN).

Informe

El Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, a fecha actual, hemos realizado el pago correspondiente al 45% de anticipo para los proveedores que tienen adjudicación en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-11-M00-011M00994-I-2-2024, en la partida de equipo especializado **ELT-003 “Sistema de Riego”** y la partida **ELT-004 “Kit de Maquinaria Agrícola”**.

En el caso de la partida ELT-003, no se ha presentado avance físico de la entrega de los bienes. En comunicación con el proveedor nos informa que en los próximos días realizará entrega del 100% de los bienes que corresponden a la partida.


En este mismo contexto, con respecto a la partida ETL-004 el proveedor a realizado entrega del 89% del equipo considerado en la partida. A continuación, se enlistan:

- 1 Estación Meteorológica modelo 12946-00
- 4 Básculas Grúa modelo CRS10000
- 2 Motoperforadoras modelo MTT52M
- 3 Cortasetos de 60cm, modelo 525HE4
- 2 Cortasetos, modelo BC240H
- 2 Cerradoras de costales, modelo FT26-1A
- 1 Acolchadora Agrícola, modelo ALOL 72 PLUS
- 1 Bordero Agrícola, modelo BOB-06

Faltando la entrega únicamente de 5 (cinco) aspersoras, modelo campera 4T 818101, que corresponde al 11% del equipo faltante en la partida ELT-004 “Kit de Maquinaria Agrícola”.



Evidencia fotográfica del 89% del equipo entregado, en la partida ELT-004 por el Proveedor EDUBYTES:





Equipo especializado TICS y Mobiliario

Con respecto al equipo de TICS y Mobiliario, el día 24 de septiembre del presente año, se celebró la firma del Convenio Específico de Colaboración entre el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), y el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, en el marco del programa U079 para el año 2024. Este convenio marca un hito en el proceso de licitación que permitirá al INIFED llevar a cabo la adquisición de equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) y mobiliario, en beneficio directo de esta institución educativa.

Al día siguiente de la firma del convenio se realizó el depósito al INIFED del 100% del recurso autorizado para TICS y mobiliario, para la ejecución objeto del Convenio, por un monto total de \$1,756,000.00 (Un Millón Setecientos Cincuenta y Seis Mil Pesos 00/ MN). Situación actual, en espera de la siguiente etapa para la licitación de los bienes.

Finalmente, con las acciones descritas anteriormente se tiene el 100% de las gestiones para la adquisición de los bienes del proyecto autorizado para el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano. Y con respecto al avance de captación de la matrícula en este periodo 2024-2025 hemos logrado captar una matrícula de 1,035 estudiantes en los diferentes programas educativos.

Cd. Altamirano Inicio Matrícula Cerrar Sesión

Matrícula Escolar

Reporte de Indicadores
Cerrar registros

Plan de Estudio	Modalidad	Clave	Estatus	Matrícula	Validación	Enmienda	
Contador Público	Escolarizada	COPU-2010-205	Vigente	196		En proceso	
Ingeniería en Administración	Escolarizada	IADM-2010-213	Vigente	96			
Ingeniería en Agronomía	Escolarizada	IAGR-2010-214	Vigente	258			
Ingeniería en Gestión Empresarial	Mixta	IGEM-2009-201	Vigente	63			
Ingeniería Informática	Escolarizada	IINF-2010-220	Vigente	168			
Licenciatura en Administración	Escolarizada	LADM-2010-234	Vigente	168			
Licenciatura en Biología	Escolarizada	LBIO-2010-233	Vigente	80			
Ingeniería en Desarrollo de Aplicaciones	Escolarizada	IDAP-2024-246	Vigente	6		En proceso	
MATRÍCULA TOTAL:						1035	